

## Marco de Kanban

### Trabajo pendiente | 3

Optimización de rendimiento

☰ To-Do

Y Yadier Andrey Socha Suarez

Prueba de Seguridad en el Login

☰ To-Do

Y Yadier Andrey Socha Suarez

Capacitación al usuario final

☰ To-Do

Y Yadier Andrey Socha Suarez

### En progreso | 3

Desarrollo de Módulo de Gestión de Citas

☰ In-Progress

Y Yadier Andrey Socha Suarez

Diseño de la Interfaz de Usuario

☰ In-Progress

Y Yadier Andrey Socha Suarez

Implementación de seguridad en el

☰ In-Progress

Y Yadier Andrey Socha Suarez

### Terminado | 2

Definir los requisitos Funcionales

☰ Done

Y Yadier Andrey Socha Suarez

Diseñar Base de Datos

☰ Done

Y Yadier Andrey Socha Suarez